



2. Информация, подтверждающая проведение общественного обсуждения жителями на предмет выбора благоустройства набережной, а также иная информация о формах участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта, сведения о социокультурном программировании территории			
2.1	Размещение информации о начале общественного обсуждения благоустройства набережной в официальных средствах массовой информации Арамилского городского округа и на сайте Арамилского городского округа	Шараев Р.В. (по согласованию) Е.В. Аверин	Февраль – март 2024
2.2	Предпроектное социокультурное исследование: - выявленные группы пользователей и бенефициаров развития набережной; - выявленные существующие и утраченные функции Арамилской суконной фабрики и набережной, проблемы, требующие решения, ценности территории, на которой будет реализовываться проект и благоустройство набережной; - актуальная роль проекта и благоустройства набережной в округе; - гипотезы и выводы о задачах и принципах развития проекта и благоустройства набережной.	Крестовская Л.В. Пермяков Д.В. (по согласованию) Иртуганова Н.Н. (по согласованию) Мазина Е.А. (по согласованию) Первухина Т.А. (по согласованию)	Февраль – март 2024
2.3	Соучаствующее проектирование: - Описание стратегии вовлечения жителей в развитие территории проекта и набережной; - описание основных мероприятий по вовлечению жителей округа в соучаствующее проектирование; - высказанные альтернативные предложения по функциям набережной и мероприятиям благоустройства, в том числе конфликтные точки зрения; - выводы по итогам общественных обсуждений, направленные разработчикам архитектурной концепции проекта.	Крестовская Л.В. Пермяков Д.В. (по согласованию) Иртуганова Н.Н. (по согласованию) Мазина Е.А. (по согласованию)	Февраль – март 2024
3. Формирование пакета сопроводительных документов			
3.1	Решение общественной комиссии об определении общественной территории, на которой будет реализовываться проект	Попова Л.М. Улинскас Д.Н.	Март 2024
3.2	Решение общественной комиссии об определении перечня предлагаемых мероприятий по синхронизации проекта и функций набережной	Попова Л.М. Улинскас Д.Н.	Март 2024
3.3	Письмо за подписью главы Арамилского городского округа о направлении конкурсной заявки	Попова Л.М. Улинскас Д.Н.	Апрель 2024
3.4	Описание проекта и состав команды	Улинскас Д.Н.	Апрель 2024
3.5	Письмо Росстата о численности населения округа	Крестовская Л.В.	Февраль – Апрель 2024
3.6	Подтверждение отсутствия требований (претензий) третьих лиц в отношении земельного участка, на котором предлагается реализовать проект	Спирина Я.Н.	Март – Апрель 2024
3.7	Справка государственного органа охраны объектов культурного наследия	Пермяков Д.В.	Апрель 2024
3.8	Техническое задание на разработку проектной документации	Попова Л.М.	Апрель 2024
3.9	Актуальная топосъемка	Спирина Я.Н.	Март 2024
4. Технико-экономическое и финансовое обоснование проекта (укрупненный сметный расчет и схема финансирования проекта), содержащее в том числе информацию об экономических и социальных эффектах, демографических характеристиках Арамилского городского округа, предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках его финансирования			
4.1	Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий проекта	Биккинин С.Ф.	Март – Апрель 2024

4.2	Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных расходов на содержание набережной	Биккинин С.Ф.	Апрель 2024
4.3	Прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в зону влияния проекта	Крестовская Л.В.	Март 2024
4.4	Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест	Крестовская Л.В. Мазина Е.А.	Март 2024
4.5	Расчет единоразовых и регулярных (ежегодных) налоговых и неналоговых доходов от реализации проектных решений и дальнейшей эксплуатации общественной территории (набережной)	Шуваева М.Ю. Спирина Я.Н.	Март – Апрель 2024
4.6	Описание экономического эффекта на деятельность существующих и перспектив появления новых предприятий организаций: - план взаимодействия с существующими предприятиями и организациями в связи с реализацией проекта; - иные форматы участия в реализации проекта; - подтвержденные намерения юридических лиц по участию в реализации проекта; - подтвержденные перспективы открытия новых предприятий и организаций в случае реализации проекта; - роль существующих некоммерческих организаций, учреждений культуры, образования, досуга, городских (местных) сообществ в реализации проекта, а также перспективы появления новых организаций, сообществ; - механизмы вовлечения в хозяйственный оборот неиспользованных или неэффективно использованных площадей/объектов различного функционального назначения; - связь проекта с существующими и перспективными инвестиционными проектами на округе; - актуальность новых предприятий для дальнейшего развития округа.	Крестовская Л.В. Мазина Е.А.	Март – Апрель 2024
4.7	Информация о демографических характеристиках округа	Крестовская Л.В.	Март – Апрель 2024
4.8	Описание иных экономических, социальных и демографических эффектов.	Крестовская Л.В.	Март – Апрель 2024
5. Альбом с основными схемами и графическими материалами, содержащий в том числе пояснительную записку, в которой указывается площадь объекта, реконструируемого в рамках проекта, и комплекс мероприятий, связанных с реализацией благоустройства набережной			
5.1	Альбом с основными схемами и графическими материалами	Проектная организация, Биккинин С.Ф.	Апрель 2024
5.2	Пояснительная записка: - основные технико-экономические показатели проекта (далее – ТЭП), - текстовое описание и обоснование архитектурных решений.	Крестовская Л.В. Мазина Е.А. Попова Л.М.	Апрель 2024
5.3	Планшет: - основные схемы и изображения проекта; - основные ТЭП проекта.	Проектная организация, Крестовская Л.В. Попова Л.М.	Апрель 2024
5.4	Презентация проекта: - фотофиксация существующего положения территории, на которой будет реализовываться проект и благоустройство набережной; - основные схемы и изображения проекта; - основные ТЭП проекта, иные выдержки из пояснительной записки.	Проектная организация, Крестовская Л.В. Попова Л.М. Шараев Р.В.	Апрель 2024
5.5	Подтверждающие материалы, которые могут повлиять на оценку конкурсной заявки, в том числе: - актуальная геоподоснова; - кадастровая схема; - схема генплана округа; - проектно-сметная документация; - инвестиционные соглашения с собственниками прилегающих территорий; - иные материалы на усмотрение рабочей группы.	Биккинин С.Ф. Крестовская Л.В. Попова Л.М. Спирина Я.Н.	Февраль – Апрель 2024